

JUDETUL:

CARAS SEVERIN

Aglomerarea:

RESITA

## Plan de Investitii pe Termen Lung

## Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

toate costurile in EURO baza de cost - anul 2013

Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar	Cost total	Faza 2* - Fonduri de coeziune			Faza 2 - Alte fonduri			Fazele urmatoare**	Sursa de finantare		
							2014-2015	2016-2018	2019-2020	2014-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2043	Fond de coeziune	Altele	
<b>2</b>	<b>Canalizare</b>															
2.1	Statie de epurare	Inlocuire echipamente electro - mecanice - Statie de epurare	global	-	-	4,349,407							4,349,407			4,349,407
2.3	Retea de canalizare	Inlocuire si reamplasare colector principal - intre pod Calnicel (limita lucrari Faza I - FC) pana la Statia de Epurare	ml.	2,400	250.00	600,000			600,000					600,000		
		Inlocuire colector principal - intre pod Str. Fantanilor pana la pecc Agip	ml.	3,000	215.00	645,000			645,000					645,000		
		Inlocuire retea canalizare menajera in Resita, inclusiv racorduri	ml.	57,500	157.01	9,027,800			9,027,800					9,027,800		
		Extindere retea de canalizare menajera in Resita, inclusiv racorduri	ml.	9,520	154.00	1,466,080	146,608	1,319,472						1,466,080		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>16,088,287</b>	<b>146,608</b>	<b>1,319,472</b>	<b>10,272,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,349,407</b>	<b>11,738,880</b>		<b>4,349,407</b>

\*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:

- 2014 (An de inceput pentru finantare din Fonduri de Coeziune etapa 2)

- 2015 (termen de conformare pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)

- 2018 (termen de conformare pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)

\*\*perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

JUDETUL:

CARAS SEVERIN

Aglomerarea:

CARANSEBES

## Plan de Investitii pe Termen Lung

## Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

toate costurile in EURO baza de cost - anul 2013

Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar	Cost total	Faza 2* - Fonduri de coeziune			Faza 2 - Alte fonduri			Fazele urmatoare**	Sursa de finantare			
							2014-2015	2016-2018	2019-2020	2014-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2043	Fond de coeziune	Altele		
<b>2</b>	<b>Canalizare</b>																
2.1	Statie de epurare	Inlocuire echipamente electro - mecanice - Statie de epurare	global	-	-	3,061,393							3,061,393		3,061,393		
2.2	Statie de pompare ape uzate	Statii de pompare ape uzate noi, inclusiv conducte de refulare	buc.	5	46,000.00	230,000	23,000	207,000						230,000			
		Inlocuire echipamente electro - mecanice - statie de pompare apa uzata	global	-	-	115,000							115,000		115,000		
2.3	Retea de canalizare	Inlocuire retea canalizare menajera in Caransebes, inclusiv racorduri	m	24,970	161.85	4,041,280		2,828,896	1,212,384					4,041,280			
		Extindere retea de canalizare menajera in Caransebes, inclusiv racorduri	m	16,745	154.00	2,578,730	257,873	2,320,857						2,578,730			
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>10,026,403</b>	<b>280,873</b>	<b>5,356,753</b>	<b>1,212,384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,176,393</b>	<b>6,850,010</b>	<b>3,176,393</b>		

\*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:

- 2014 (An de inceput pentru finantare din Fonduri de Coeziune etapa 2)

- 2015 (termen de conformare pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)

- 2018 (termen de conformare pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)

\*\*perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

JUDETUL:

CARAS SEVERIN

Aglomerarea:

BOCSA

## Plan de Investitii pe Termen Lung

## Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

toate costurile in EURO baza de cost - anul 2013

Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar	Cost total	Faza 2* - Fonduri de coeziune			Faza 2 - Alte fonduri			Fazele urmatoare**		Sursa de finantare		
							2014-2015	2016-2018		2014-2015	2016-2018		2019-2043	Fond de coeziune	Altele		
<b>2</b>	<b>Canalizare</b>																
2.1	Statie de epurare	Inlocuire echipamente electro - mecanice - Statie de epurare	global	-	-	2,339,898							2,339,898				2,339,898
2.3	Retea de canalizare	Inlocuire retea canalizare menajera in Bocsa, inclusiv racorduri	m	500	168.00	84,000	12,600	58,800	12,600					84,000			
		Extindere retea de canalizare menajera in Bocsa, inclusiv racorduri	m	11,750	154.00	1,809,500	271,425	1,266,650	271,425					1,809,500			
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>4,233,398</b>	<b>284,025</b>	<b>1,325,450</b>	<b>284,025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,339,898</b>	<b>1,893,500</b>			<b>2,339,898</b>

\*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:

- 2014 (An de inceput pentru finantare din Fonduri de Coeziune etapa 2)
- 2015 (termen de conformare pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2018 (termen de conformare pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)

\*\*perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

JUDETUL:

CARAS SEVERIN

Aglomerarea:

OTELU ROSU

## Plan de Investitii pe Termen Lung

## Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

toate costurile in EURO baza de cost - anul 2013

Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar	Cost total	Faza 2* - Fonduri de coeziune			Faza 2 - Alte fonduri			Fazele urmatoare**	Sursa de finantare		
							2014-2015	2016-2018	2018-2020	2014-2015	2016-2018	2018-2020	2020-2043	Fond de coeziune	Altele	
<b>2</b>	<b>Canalizare</b>															
2.1	Statie de epurare	Statie de epurare noua pentru comuna Zavoi	PE	3,371	259	873,102					<b>873,102</b>				<b>873,102</b>	
		Inlocuire echipamente electro - mecanice - Statie de epurare Zavoi	global	-	-	174,620							<b>174,620</b>		<b>174,620</b>	
		Extindere capacitate statie de epurare aglomerare Otelu Rosu***	PE	6,362	245.00	1,558,690		<b>1,558,690</b>						<b>1,558,690</b>		
		Inlocuire echipamente electro - mecanice - Statie de epurare Otelu Rosu	global	-	-	2,292,229							<b>2,292,229</b>		<b>2,292,229</b>	
2.2	Statie de pompare ape uzate	Statii de pompare ape uzate noi, inclusiv conducte de refulare pentru comuna Zavoi	buc.	3	51,333.33	154,000					<b>154,000</b>			<b>154,000</b>		
		Inlocuire echipamente electro - mecanice - statie de pompare apa uzata	global	-	-	69,000							<b>69,000</b>		<b>69,000</b>	
2.3	Retea de canalizare	Inlocuire retea canalizare menajera in Otelu Rosu, inclusiv racorduri	m	2,090	161.30	337,120			<b>337,120</b>					<b>337,120</b>		
		Extindere retea de canalizare menajera in Otelu Rosu (Cartier Baia), inclusiv racorduri	m	7,450	154.00	1,147,300		<b>1,147,300</b>						<b>1,147,300</b>		
		Retea de canalizare menajera noua in localitatile Zavoi, 23 August si Valea Bistrei, inclusiv racorduri	m	7,500	158.67	1,190,000					<b>1,055,152</b>	<b>134,848</b>			<b>1,190,000</b>	
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>7,796,062</b>	<b>0</b>	<b>2,705,990</b>	<b>337,120</b>	<b>0</b>	<b>2,082,254</b>	<b>134,848</b>	<b>2,535,849</b>	<b>3,043,110</b>	<b>4,752,952</b>	

\*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:

- 2014 (An de inceput pentru finantare din Fonduri de Coeziune etapa 2)
- 2015 (termen de conformare pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2018 (termen de conformare pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)

\*\*perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

\*\*\* Necesitatea acestei investitii se va definitiva la faza de SF de catre urmatorul consultant pe baza investigatiilor aprofundate (masuratori debite , snalize apa uzata, etc).

JUDETUL:

CARAS SEVERIN

Agglomerarea:

MOLDOVA NOUA

## Plan de Investitii pe Termen Lung

## Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

toate costurile in EURO baza de cost - anul 2013

Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar	Cost total	Faza 2* - Fonduri de coeziune			Faza 2 - Alte fonduri			Fazele urmatoare**	Sursa de finantare		
							2014-2015	2016-2018	2019-2020	2014-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2043	Fond de coeziune	Altele	
<b>2</b>	<b>Canalizare</b>															
2.1	Statie de epurare	Extindere capacitate statie de epurare aglomerare Moldova Noua***	PE	5989	245.00	1,467,305		<b>1,467,305</b>						<b>1,467,305</b>		
		Inlocuire echipamente electro - mecanice - Statie de epurare	global	-	-	2,174,738							<b>2,174,738</b>		<b>2,174,738</b>	
2.2	Statie de pompare ape uzate	Statii de pompare ape uzate noi, inclusiv conducte de refulare	buc.	1	38,000.00	38,000	<b>15,200</b>	<b>22,800</b>						<b>38,000</b>		
		Inlocuire echipamente electro - mecanice - statie de pompare apa uzata	global	-	-	23,000							<b>23,000</b>		<b>23,000</b>	
2.3	Retea de canalizare	Retea de canalizare menajera noua in cartierul Macesi, inclusiv racorduri	ml.	7,800	154.00	1,201,200	<b>480,480</b>	<b>720,720</b>						<b>1,201,200</b>		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>4,904,243</b>	<b>495,680</b>	<b>2,210,825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,197,738</b>	<b>2,706,505</b>	<b>2,197,738</b>	

\*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:

- 2014 (An de inceput pentru finantare din Fonduri de Coeziune etapa 2)

- 2015 (termen de conformare pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)

- 2018 (termen de conformare pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)

\*\*perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

\*\*\* Necesitatea acestei investitii se va definitiva la faza de SF de catre urmatorul consultant pe baza investigatiilor aprofundate (masuratori debite , snalize apa uzata, etc).

JUDETUL:

CARAS SEVERIN

Aglomerarea:

ORAVITA

## Plan de Investitii pe Termen Lung

## Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

toate costurile in EURO baza de cost - anul 2013

Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar	Cost total	Faza 2* - Fonduri de coeziune			Faza 2 - Alte fonduri			Fazele urmatoare**	Sursa de finantare		
							2014-2015	2016-2018	2019-2020	2014-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2043	Fond de coeziune	Altele	
<b>2</b>	<b>Canalizare</b>															
2.1	Statie de epurare	Inlocuire echipamente electro - mecanice - Statie de epurare	global	-	-	1,654,667							1,654,667		1,654,667	
2.3	Retea de canalizare	Extindere retea de canalizare menajera in Oravita, inclusiv racorduri	m	8,900	154.00	1,370,600	205,590	1,165,010						1,370,600		
		Inlocuire retea de canalizare menajera in Oravita, inclusiv racorduri	m	6020	154.00	927,080			927,080						927,080	
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>3,952,347</b>	<b>205,590</b>	<b>1,165,010</b>	<b>927,080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,654,667</b>	<b>2,297,680</b>	<b>1,654,667</b>	

\*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:

- 2014 (An de inceput pentru finantare din Fonduri de Coeziune etapa 2)

- 2015 (termen de conformare pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)

- 2018 (termen de conformare pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)

\*\*perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

JUDETUL:

CARAS SEVERIN

Aglomerarea:

BAILE HERCULANE

**Plan de Investitii pe Termen Lung**  
**Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)**

toate costurile in EURO baza de cost - anul 2013

Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar	Cost total	Faza 2* - Fonduri de coeziune			Faza 2 - Alte fonduri			Fazele urmatoare**	Sursa de finantare		
							2014-2015	2016-2018	2019-2020	2014-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2043	Fond de coeziune	Altele	
<b>2</b>	<b>Canalizare</b>															
2.1	Statie de epurare	Inlocuire echipamente electro - mecanice - Statie de epurare	global	-	-	1,541,193							1,541,193		1,541,193	
2.2	Statie de pompare ape uzate	Statii de pompare ape uzate noi, inclusiv conducte de refulare	buc.	5	86,000.00	430,000	64,500	365,500						430,000		
		Inlocuire echipamente electro - mecanice - SPAU-ri	global	-	-	115,000							115,000		115,000	
2.3	Retea de canalizare	Extindere retea de canalizare menajera in Baile Herculane, inclusiv racorduri	m	4,000	168.00	672,000	100,800	571,200						672,000		
		Inlocuire retea de canalizare menajera in Baile Herculane, inclusiv racorduri	m	8,000	160.00	1,280,000			1,280,000					1,280,000		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>4,038,193</b>	<b>165,300</b>	<b>936,700</b>	<b>1,280,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,656,193</b>	<b>2,382,000</b>	<b>1,656,193</b>	

\*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:

- 2014 (An de inceput pentru finantare din Fonduri de Coeziune etapa 2)
- 2015 (termen de conformare pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2018 (termen de conformare pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)

\*\*perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

JUDETUL:

CARAS SEVERIN

Aglomerarea:

ANINA

## Plan de Investitii pe Termen Lung

## Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

toate costurile in EURO baza de cost - anul 2013

Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar	Cost total	Faza 2* - Fonduri de coeziune			Faza 2 - Alte fonduri			Fazele urmatoare**	Sursa de finantare		
							2014-2015	2016-2018	2019-2020	2014-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2043	Fond de coeziune	Altele	
<b>2</b>	<b>Canalizare</b>															
2.1	Statie de epurare	Inlocuire echipamente electro - mecanice - Statie de epurare	global	-	-	1,482,251							1,482,251			1,482,251
2.2	Statie de pompare ape uzate	Statii de pompare ape uzate noi, inclusiv conducte de refulare	buc.	1	78,000.00	78,000	39,000	39,000						78,000		
		Inlocuire echipamente electro - mecanice - SPAU-ri	global	-	-	23,000							23,000			23,000
2.3	Retea de canalizare	Extindere retea de canalizare menajera in Anina, inclusiv racorduri	m	4,950	154.00	762,300	381,150	381,150						762,300		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>2,345,551</b>	<b>420,150</b>	<b>420,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,505,251</b>	<b>840,300</b>		<b>1,505,251</b>

\*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:

- 2014 (An de inceput pentru finantare din Fonduri de Coeziune etapa 2)

- 2015 (termen de conformare pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)

- 2018 (termen de conformare pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)

\*\*perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

JUDETUL:

CARAS SEVERIN

Aglomerarea:

TEREGOVA

## Plan de Investitii pe Termen Lung

## Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

toate costurile in EURO baza de cost - anul 2013

Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar	Cost total	Faza 2* - Fonduri de coeziune			Faza 2 - Alte fonduri			Fazele urmatoare**	Sursa de finantare		
							2014-2015	2016-2018		2014-2015	2016-2018		2019-2043	Fond de coeziune	Altele	
<b>2</b>	<b>Canalizare</b>															
2.1	Statie de epurare	Statie de epurare Inlocuire echipamente electro - mecanice - Statie de epurare	PE global	2,869 -	259.00 -	743,105 520,173	<b>148,621</b>	<b>594,484</b>						<b>743,105</b>		<b>520,173</b>
2.2	Statie de pompare ape uzate	Statii de pompare ape uzate noi, inclusiv conducte de refulare Inlocuire echipamente electro - mecanice - SPAU-ri	buc. global	4 -	58,000.00 -	232,000 92,000	<b>46,400</b>	<b>185,600</b>						<b>232,000</b>		<b>92,000</b>
2.3	Retea de canalizare	Retea de canalizare menajera noua in Teregova, inclusiv racorduri	m	12,000	155.75	1,869,000	<b>373,800</b>	<b>1,495,200</b>						<b>1,869,000</b>		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>3,456,278</b>	<b>568,821</b>	<b>2,275,284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612,173</b>	<b>2,844,105</b>		<b>612,173</b>

\*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:

- 2014 (An de inceput pentru finantare din Fonduri de Coeziune etapa 2)

- 2015 (termen de conformare pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)

- 2018 (termen de conformare pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)

\*\*perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

JUDETUL:

CARAS SEVERIN

Aglomerarea:

TOPLET

## Plan de Investitii pe Termen Lung

## Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

toate costurile in EURO baza de cost - anul 2013

Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar	Cost total	Faza 2* - Fonduri de coeziune			Faza 2 - Alte fonduri			Fazele urmatoare**	Sursa de finantare		
							2014-2015	2016-2018	2019-2020	2014-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2043	Fond de coeziune	Altele	
2.1	Statie de epurare	Statie de epurare	PE	2,725	259.00	705,720	211,716	494,004						705,720		
		Inlocuire echipamente electro - mecanice - Statie de epurare	global	-	-	494,004							494,004			494,004
2.2	Statie de pompare ape uzate	Statii de pompare ape uzate noi, inclusiv conducte de refulare	buc.	4	54,000.00	216,000	64,800	151,200						216,000		
		Inlocuire echipamente electro - mecanice - SPAU-ri	global	-	-	92,000							92,000			92,000
2.3	Retea de canalizare	Retea de canalizare menajera noua, inclusiv racorduri - Toplest	m	10,200	156.06	1,591,800	477,540	1,114,260						1,591,800		
		Retea de canalizare menajera noua, inclusiv racorduri - Barza	m	7,000	154.00	1,078,000	323,400	754,600						1,078,000		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>4,177,525</b>	<b>1,077,456</b>	<b>2,514,064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586,004</b>	<b>3,591,520</b>	<b>586,004</b>	

Nota: daca suprafata aglomerarii pentru alimentare cu apa nu corespunde cu cea pentru canalizare, se va intocmi un tabel separat

\*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:

- 2014 (An de inceput pentru finantare din Fonduri de Coeziune etapa 2)
- 2015 (termen de conformare pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2018 (termen de conformare pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)

\*\*perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

JUDETUL:

CARAS SEVERIN

Aglomerarea:

BOZOVICI

## Plan de Investitii pe Termen Lung

## Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

toate costurile in EURO baza de cost - anul 2013

Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar	Cost total	Faza 2* - Fonduri de coeziune			Faza 2 - Alte fonduri			Fazele urmatoare**	Sursa de finantare		
							2014-2015	2016-2018	2019-2020	2014-2015	2016-2018	2019-2020.	2021-2043	Fond de coeziune	Altele	
<b>2</b>	<b>Canalizare</b>															
2.1	Statie de epurare	Statie de epurare Inlocuire echipamente electro - mecanice - Statie de epurare	PE global	2,209 -	259.00 -	572,071 400,450				200,225	371,846					572,071 400,450
2.2	Statie de pompare ape uzate	Statii de pompare ape uzate noi, inclusiv conducte de refulare Inlocuire echipamente electro - mecanice - SPAU-ri	buc. global	2 -	46,500.00 -	93,000 23,000				32,550	60,450					93,000 23,000
2.3	Retea de canalizare	Retea de canalizare menajera noua, inclusiv racorduri	ml.	16,600	160.07	2,657,200				930,020	1,727,180					2,657,200
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>3,745,721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,162,795</b>	<b>2,159,476</b>	<b>0</b>	<b>423,450</b>	<b>0</b>		<b>3,745,721</b>

\*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:

- 2014 (An de inceput pentru finantare din Fonduri de Coeziune etapa 2)

- 2015 (termen de conformare pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)

- 2018 (termen de conformare pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)

\*\*perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

JUDETUL:

CARAS SEVERIN

Aglomerarea:

MEHADIA

## Plan de Investitii pe Termen Lung

## Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

toate costurile in EURO baza de cost - anul 2013

Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar	Cost total	Faza 2* - Fonduri de coeziune			Faza 2 - Alte fonduri			Fazele urmatoare**	Sursa de finantare		
							2014-2015	2016-2018	2019-2020	2014-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2043	Fond de coeziune	Altele	
<b>2</b>	<b>Canalizare</b>															
2.1	Statie de epurare	Statie de epurare	PE	2,186	259.00	566,099	<b>84,915</b>	<b>481,184</b>						<b>566,099</b>		
		Inlocuire echipamente electro - mecanice - Statie de epurare	global	-	-	113,220							<b>113,220</b>		<b>113,220</b>	
2.2	Statie de pompare ape uzate	Statii de pompare ape uzate noi, inclusiv conducte de refulare	buc.	2	58,000.00	116,000	<b>17,400</b>	<b>98,600</b>						<b>116,000</b>		
		Inlocuire echipamente electro - mecanice - SPAU-ri	global	-	-	46,000							<b>46,000</b>		<b>46,000</b>	
2.3	Retea de canalizare	Retea de canalizare menajera noua, inclusiv racorduri	ml.	9,000	158.67	1,428,000	<b>214,200</b>	<b>1,213,800</b>						<b>1,428,000</b>		
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>2,269,319</b>	<b>316,515</b>	<b>1,793,584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>159,220</b>	<b>2,110,099</b>	<b>159,220</b>	

\*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:

- 2014 (An de inceput pentru finantare din Fonduri de Coeziune etapa 2)

- 2015 (termen de conformare pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)

- 2018 (termen de conformare pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)

\*\*perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

JUDETUL:

CARAS SEVERIN

Aglomerarea:

BERZOVIA

## Plan de Investitii pe Termen Lung

## Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

toate costurile in EURO baza de cost - anul 2013

Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar	Cost total	Faza 2* - Fonduri de coeziune			Faza 2 - Alte fonduri			Fazele urmatoare**	Sursa de finantare		
							2014-2015	2016-2018	2019-2020	2014-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2043	Fond de coeziune	Altele	
<b>2</b>	<b>Canalizare</b>															
2.1	Statie de epurare	Inlocuire echipamente electro - mecanice - Statie de epurare	global	-	-	1,036,000							1,036,000			1,036,000
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>1,036,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,036,000</b>	<b>0</b>		<b>1,036,000</b>

\*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:

- 2014 (An de inceput pentru finantare din Fonduri de Coeziune etapa 2)
- 2015 (termen de conformare pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)
- 2018 (termen de conformare pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)

\*\*perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

JUDETUL:

CARAS SEVERIN

Aglomerarea:

ZONA RURALA

## Plan de Investitii pe Termen Lung

## Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

toate costurile in EURO baza de cost - anul 2013

Nr. crt.	Obiect	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar	Cost total	Faza 2* - Fonduri de coeziune			Faza 2 - Alte fonduri			Fazele urmatoare**	Sursa de finantare		
							2014-2015	2016-2018	2019-2020	2014-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2043	Fond de coeziune	Altele	
<b>2</b>	<b>Canalizare</b>															
2.1	Statie de epurare	Statii de epurare modulare, noi	global	-	-	19,518,807							19,518,807		19,518,807	
		Inlocuire echipamente electro - mecanice - Statii de epurare	global	-	-	4,102,421							4,102,421		4,102,421	
		Modernizare statie de epurare existenta	global	-	-	640,693							640,693		640,693	
		Inlocuire echipamente electro - mecanice - Statii de epurare	global	-	-	145,723							145,723		145,723	
		Instalatii individuale de conectare (1 instalatie la 3 case)	buc.	2,592		3,961,500							3,961,500		3,961,500	
		Inlocuire echipamente electro - mecanice - Instalatii individuale de colectare apa uzata	global	-	-	3,169,200							3,169,200		3,169,200	
2.2	Statie de pompare ape uzate	Statii de pompare ape uzate, inclusiv conducte de refulare	buc.	-	-	6,475,000							6,475,000		6,475,000	
		Inlocuire echipamente electro - mecanice - SPAU-ri	global	-	-	1,886,000							1,886,000		1,886,000	
2.3	Retea de canalizare	Rețele de canalizare menajera noi, inclusiv racorduri	ml.	490,975	-	76,130,498							76,130,498		76,130,498	
<b>TOT</b>	<b>Total</b>					<b>116,029,841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116,029,841</b>	<b>0</b>	<b>116,029,841</b>	

\*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:

- 2014 (An de inceput pentru finantare din Fonduri de Coeziune etapa 2)

- 2015 (termen de conformare pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)

- 2018 (termen de conformare pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)

\*\*perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani

JUDETUL:

CARAS SEVERIN

Sistem de Alimentare cu Apa

ROC

## Plan de Investitii pe Termen Lung

## Costuri de investitii pe faze si categorii de costuri (costuri specifice cerute de Caietul de Sarcini)

toate costurile in EURO baza de cost - anul 2013

Nr. crt.	Descriere	Unitate	Cantitate	Cost unitar	Cost total	Faza 2* - Fonduri de coeziune			Faza 2 - Alte fonduri			Fazele urmatoare**	Sursa de finantare	
						2014-2015	2016-2018	2019-2020	2014-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2043	Fond de coeziune	Altele
1	Autovidanja 7 mc (6mc namol+1mc apa)	buc.	3	210,000.00	630,000		630,000						630,000	
2	Autocuratitoare canalizare (Vome)	buc.	3	-	810,000		810,000						810,000	
3	Autocombinata 6 mc (3mc namol+3mc apa)	buc.	3	300,000.00	900,000		900,000						900,000	
4	Server SCADA pentru completare dispecer regional, Soft management	global	-	-	240,000		240,000						240,000	
5	Statie totala si sistem portabil GPS pentru masuratori topografice	buc.	1	30,000.00	30,000		30,000						30,000	
<b>TOT</b>					<b>2,610,000</b>	<b>0</b>	<b>2,610,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,610,000</b>	<b>0</b>

\*perioada poate fi impartita in subperioade, astfel:

- 2014 (An de inceput pentru finantare din Fonduri de Coeziune etapa 2)

- 2015 (termen de conformare pentru Directiva de Apa Potabila conform Tratatului de Aderare)

- 2018 (termen de conformare pentru Directiva de Tratare Ape Uzate Urbane conform Tratatului de Aderare)

\*\*perioada poate fi impartita din 5 in 5 ani